

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Triwulan II
SEKRETARIAT DPRD

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	04:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	209.436.674.150	49,72	49,58	0,14	101.213.506.920	48,33	95.819.093.089	45,75	2,58						
01:01	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.762.850	60,90	60,90	0,00	38.894.434	60,06	36.689.011	56,65	3,41						
01:01:01	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.164.750	74,39	74,39	0,00	17.003.675	73,40	16.553.675	71,46	1,94			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Renstra 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2027 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2026 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja 2026 2. Terlaksananya penyusunan dokumen ROPK 2026 3. Terlaksananya Penyusunan dokumen Renja Murni 2027 4. Terlaksananya Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renja Murni 2027 Faktor Penghambat: mamin rapat yang menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan TAPD
01:01:02	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.044.500	51,91	51,91	0,00	10.112.802	50,45	9.102.379	45,41	5,04			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen dari 4 Dokumen 2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2027 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2026 : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian kertas dan bahan cetak 2. Terlaksananya Penyusunan RKA 2027 3. Tersusunnya usulan standar harga ke BPKA 4. Terlaksananya Rapat Pembahasan RKA bersama PPTK 5. Terlaksananya Penyusunan DPA 2027 Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan 1. efisiensi cetak DPA dan DPPA 2. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz 3. Agenda rapat yang menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung:
01:01:03	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.553.600	54,76	54,76	0,00	11.777.957	54,65	11.032.957	51,19	3,46			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 5 Laporan 2. Narasi LKPJ Gubernur DIY Tahun 2025 unsur Sekretariat DPRD DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Narasi LPPD Gubernur DIY Tahun 2025 unsur Sekretariat DPRD DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD DIY : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Tahun 2025 : 1 Laporan dari 1 Laporan 6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat movev s.d Juni 2026 2. Terlaksananya Penyusunan LKPJ 3. Terlaksananya Penyusunan LPPD dari 1 Laporan 4. Terlaksananya Penyusunan LKJIP 5. Tersusunnya Laporan Timbal Balik Triwulan I Faktor Penghambat: 1. Aplikasi Sengguh yang belum terintegrasi dengan SIPD sehingga ROPK Keuangan harus entry secara manual

																	2. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan PPTK dan TIM pengendalian APBD
01:02	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.921.772.886	59,21	59,21	0,00	5.678.976.131	57,24	4.835.366.772	48,73	8,51						
01:02:01	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.862.922.236	59,25	59,25	0,00	5.647.839.981	57,26	4.806.740.346	48,74	8,52		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 80 Orang dari 80 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan ASN 2. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM Jaminan Kesehatan, Kematian, dan Kecelakaan Kerja ASN 3. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM TPP ASN 4. Terlaksananya Pembuatan Bukti Potong PPh 21 ASN Faktor Penghambat: Adanya kekosongan beberapa fungsional Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan Bank BPD DIY dan BPKA Bidang Akuntansi	
01:02:02	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.180.000	42,25	42,25	0,00	6.835.000	42,24	6.835.000	42,24	0,00		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Verifikasi SPJ 2. terlaksananya pengajuan SPM UP/GU/TU/L.S. 3. Pembayaran Honorarium Bendahara s.d Mei 2026 Faktor Penghambat: Sumber daya Manusia verifikator per 1 Maret memasuki usia pensiun sehingga verifikasi SPJ dirangkap kasubbag keuangan Faktor Pendukung: Pelaksanaan SOP dengan baik	
01:02:03	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.169.550	100,00	100,00	0,00	10.169.550	100,00	9.965.916	98,00	2,00		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian Bahan Cetak dan Bahan Komputer 2. Persiapan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 2025 3. penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2025 4. Penggandaan laporan keuangan Faktor Penghambat: 1. Sumber daya Manusia verifikator per 1 Maret memasuki usia pensiun sehingga verifikasi SPJ dirangkap kasubbag keuangan. 2. Efisiensi cetak laporan keuangan tahunan Faktor Pendukung: Pelaksanaan SOP dengan baik	
01:02:04	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32.501.100	43,49	43,49	0,00	14.131.600	43,48	11.825.510	36,39	7,09		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 6 Laporan dari 13 Laporan 2. Laporan Bulanan : 6 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Prognosis dan LRA Semester I : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbentuknya Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan 3. Terlaksananya Verifikasi SPJ 4. Terlaksananya Penyusunan BKU 5. Terlaksananya Penyusunan Buku Pajak 6. Terlaksananya Penyusunan LPJ 7. Terlaksananya Penyusunan Laporan Fungsional Keuangan 8. Terlaksananya Penyusunan Bukti Transfer 9. Terlaksananya Penyusunan Laporan Semester	

																	Faktor Penghambat: Sumber daya Manusia verifikator per 1 Maret memasuki usia pensiun sehingga verifikasi SPJ dirangkap kasubbag keuangan Faktor Pendukung: Pelaksanaan SOP dengan baik
01-03	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.090.000	44,51	44,51	0,00	4.490.000	44,50	4.490.000	44,50	0,00						
01-03-01	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.090.000	44,51	44,51	0,00	4.490.000	44,50	4.490.000	44,50	0,00		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 8 Laporan dari 21 Laporan 2. Laporan Bulanan : 6 Laporan dari 12 Laporan 3. Laporan Semester : 0 Laporan dari 2 Laporan 4. RKBMD Murni : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. RKBMD Perubahan : 0 Laporan dari 1 Laporan 6. Laporan Tri Wulan : 2 Laporan dari 4 Laporan 7. Kartu Inventaris Barang : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembayaran honor BMD Faktor Penghambat: Pembayaran honor BMD dalam proses SPJ Faktor Pendukung: Kerja sama yang baik dengan pengurus barang dan pengguna barang	
01-04	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	492.047.200	72,51	72,51	0,00	353.046.400	71,75	350.947.943	71,32	0,43						
01-04-01	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.653.400	73,17	73,17	0,00	7.046.400	72,99	6.314.963	65,42	7,57		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 8 Dokumen dari 16 Dokumen 2. Laporan Bulanan : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Usulan Kenaikan Pangkat : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 4. LHKPN dan LHKASN : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2. Terlaksananya belanja ATK dan bahan komputer 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Faktor Penghambat: Deviasi keuangan dikarenakan efisiensi rapat-rapat pembinaan yang dilakukan dalam forum apel pagi. Faktor Pendukung: Adanya sistem Pengelolaan Kepegawaian	
01-04-02	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	482.393.800	72,50	72,50	0,00	346.000.000	71,73	344.632.980	71,44	0,29		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : 50 Orang dari 54 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Pegawai 2. Terlaksananya penunjukkan ASN sebagai peserta Bimtek 3. Terlaksananya belanja kursus pelatihan 4. Terlaksananya Bimtek Pegawai Sekretariat DPRD DIY Faktor Penghambat: Sisa atcost perjalanan dinas bimtek Faktor Pendukung: Penyedia bimtek yang kompeten	
01-05	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.397.700	41,19	41,19	0,00	457.407.350	39,80	371.073.434	32,28	7,52						
01-05-01	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.206.500	58,15	58,15	0,00	21.052.750	58,15	20.010.166	55,27	2,88		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian komponen listrik Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga pembelian dengan anggaran Faktor Pendukung: Inventarisasi kebutuhan barang	
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian materai sebanyak 144 buah 2. Terlaksananya pembelian kertas dan cover 3. Terlaksananya pembelian bahan komputer 4. Terlaksananya Pembelian refill catridge

01:05:02	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.059.200	86,67	86,67	0,00	83.249.100	86,66	80.474.194	83,78	2,88			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 5 Paket dari 5 Paket	5. Terlaksananya pembelian kertas cassing 6. Terlaksananya pembelian box arsip sebanyak 400 buah dan map gantung sebanyak 100 buah Faktor Penghambat: 1. Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz market Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan pengguna peralatan dan kelengkapan kantor 2. penyedia barang yang kompeten
01:05:03	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	324.362.500	41,95	41,95	0,00	131.234.500	40,46	121.392.262	37,42	3,04			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 5 Paket dari 5 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian bahan kimia obat penyemprot serangga 2. Pembelian perabot kantor berupa tissu, isi kamper, keset karpet dll 3. Terealisasinya sewa pengharum ruangan s.d Juni 2026 4. Terealisasinya sewa tanaman hias s.d Juni 2026 Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbizmarket Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten dan pengguna peralatan rumah tangga
01:05:04	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.712.500	76,48	76,48	0,00	63.250.000	76,47	59.773.090	72,27	4,20			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya penggandaan bahan urusan arsip dan kepegawaian 2. Terlaksananya pembelian amplop 3. Terlaksananya pembelian blangko bend26 4. Terlaksananya penggandaan pada kesekretariatan Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz Faktor Pendukung: Inventarisasi kebutuhan barang
01:05:05	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610.057.000	27,83	27,83	0,00	158.621.000	26,00	89.423.722	14,66	11,34			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan dari 24 Laporan 2. Rapat Koordinasi : 6 Laporan dari 12 Laporan 3. Koordinasi dan konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ASN bersama peserta magang di Sekretariat DPRD DIY 2. Terlaksananya rapat koordinasi kearsipan 3. Terlaksananya rapat koordinasi optimalisasi sistem informasi kerumahtanggaan 4. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan LHP-BPK 5. Terlaksananya konsultasi SKPD bulan April 2026 6. Terlaksananya konsultasi SKPD bulan Mei 2026 sebanyak 8 orang 7. Terlaksananya rapat koordinasi sosialisasi aplikasi SI-PIRANG dan persiapan pelaksanaan pengajian pejabat dan aparat 8. Terlaksananya rapat koordinasi terkait apk mbizmarket 9. Terlaksananya perjalanan dinas koordinasi ke Jakarta, Peliputan, dan ADPSI ke Bali Faktor Penghambat: 1. Koordinasi dan Konsultasi menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Koordinasi antar bagian yang baik
01:06	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.896.664.525	46,79	46,58	0,21	64.216.060.896	44,94	63.818.644.216	44,66	0,28						

01:06:01	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	32.240.000	100,00	100,00	0,00	32.240.000	100,00	28.000.016	86,85	13,15			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pengadaan 40 unit kursi susun Faktor Penghambat: Sisa anggaran karena selisih harga pembelian dengan anggaran Faktor Pendukung: 1. Penyedia yang kompeten 2. Ada efisien dari Nilai Kontrak sebesar Rp4.240.000
01:06:02	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	396.294.000	90,42	12,27	78,15	358.319.000	90,42	0	0,00	90,42			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 6 Unit dari 44 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pengadaan HT, Iphone, Smartphone 2. Terlaksananya Pengadaan komputer Faktor Penghambat: 1. Penyedia belum mengajukan tagihan pembayaran 2. Pengadaan komputer terdapat pagu yang melebihi anggaran sedang dikonsultasikan ke LKPP dan Biro PBJ 3. Hasil Konsultasi diperoleh kontrak dibatalkan dan diulang kembali dari awal dengan pemilihan penyedia yang sama Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan Biro PBJ
01:06:03	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.468.130.525	46,66	46,66	0,00	63.825.501.896	44,80	63.790.644.200	44,78	0,02			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat koordinasi dengan LKPP dalam rangka pengawasan pembangunan gedung 2. Terlaksananya realisasi fisik 60,121% dari target 56,014% berdasarkan laporan minggu ke 52 dari Manajemen Konstruksi 3. Terbayarnya termin II untuk target fisik 55% 4. Addendum ke-6 kontrak konstruksi 5. Addendum ke-4 dari kontrak MK. 6. Tersusunnya dokumen pembayaran jasa manajemen konstruksi bulan Februari-April 2026 7. Terlaksananya rapat-rapat terkait pembangunan gedung DPRD 8. Addendum ke-7 kontrak konstruksi 9. Addendum ke-5 dari kontrak MK 10. Terbayarnya honorarium tim teknis pembangunan gedung s.d. bulan April 2026 11. Addendum ke-8 kontrak konstruksi 12. Terlaksananya Pengajuan Termin 3 Kontrak Konstruksi Gedung 13. Terlaksananya rapat koordinasi gedung baru 14. Terbayarnya honor tim teknis gedung 15. Terbayarnya gaji MK bulan Mei Faktor Penghambat: Realisas anggaran menyesuaikan termin dalam kontrak Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak
01:07:01	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.407.857.600	45,71	45,71	0,00	2.015.047.072	45,71	1.887.016.358	42,81	2,90						
01:07:01	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.180.257.600	50,01	50,01	0,00	590.128.800	50,00	468.142.757	39,66	10,34			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 24 Laporan dari 48 Laporan 2. Jasa Telekomunikasi : 12 Laporan dari 24 Laporan 3. Penyediaan Jasa Air Bersih : 6 Laporan dari 12 Laporan 4. Penyediaan Jasa Penerangan Kantor : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon s.d bulan Juni 2026 2. Terbayarnya Jasa Telekomunikasi berupa zoom s.d bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Realisasi menyesuaikan kebutuhan/tagihan

																	Faktor Pendukung: Tagihan yang datang tepat waktu dari penyedia
01:07:02	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.227.600.000	44,14	44,14	0,00	1.424.918.272	44,15	1.418.873.601	43,96	0,19			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 42 Laporan dari 84 Laporan 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 6 Laporan dari 12 Laporan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Halaman : 6 Laporan dari 12 Laporan 4. Penyediaan Jasa Pramuladi : 6 Laporan dari 12 Laporan 5. Penyediaan Jasa Pam Ovit : 6 Laporan dari 12 Laporan 6. Penyediaan Jasa Pengemudi : 6 Laporan dari 12 Laporan 7. Penyediaan Jasa Kearsipan : 6 Laporan dari 12 Laporan 8. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terbayarnya retribusi sampah 2. Terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan s.d Mei 2026 3. Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor s.d Mei 2026 4. Terbayarnya Jasa Kebersihan Halaman s.d Mei 2026 5. Terbayarnya Jasa Pramuladi s.d Mei 2026 6. Terbayarnya Jasa Pam Ovit s.d Mei 2026 7. Terbayarnya Jasa Pengemudi s.d Mei 2026 8. Terbayarnya Jasa Kearsipan s.d Mei 2026 Faktor Penghambat: realisasi anggaran menyesuaikan termin dan nilai kontrak Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten dan komunikasi yang baik
01:08	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.289.001.400	49,84	49,84	0,00	637.688.900	49,47	475.041.542	36,85	12,62						
01:08:01	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.021.000	46,93	46,93	0,00	21.124.000	46,92	13.223.605	29,37	17,55			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit 2. Terlaksananya penggantian suku cadang dan servis AB 38 3. Terlaksananya penggantian suku cadang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian BBM s.d Juni 2026 2. Pembelian perabot kantor Faktor Penghambat: Pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
01:08:02	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	791.959.900	41,13	41,13	0,00	321.044.400	40,54	231.104.437	29,18	11,36			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 26 Unit dari 26 Unit 2. Terlaksananya service motor 4 unit: AB 2656, AB 2062, AB 2105, AB 2479 3. Terlaksananya service dan penggantian suku cadang mobil avanza AB 1128 4. Penggantian suku cadang 4 hiace 5. Penggantian suku cadang avanza dan hiace 6. Penggantian suku cadang mobil AB 1124, AB 1125, AB 1664, AB 1715 7. Penggantian suku cadang mobil AB 1124, AB 1125, AB 1664, AB 1715 8. Penggantian suku cadang 2 ban dan 1 accu Hi ace AB 7129 9. Penggantian 2 ban innova AB 1126 10. Service 1 Avanza AB 1663, AB 1126 11. Pemeliharaan 4 kendaraan roda 2 di bulan Juni	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penggantian ban 2 unit 2. Pembelian BBM s.d Juni 2026 3. Servis roda 4 operasional : 4 unit innova, 4 avanza, 2 mobil diesel, 4 hiace 4. Penggantian suku cadang avanza dan hiace 5. Terlaksananya service motor 4 unit: AB 2656, AB 2062, AB 2105, AB 2479 6. Terlaksananya service dan penggantian suku cadang mobil avanza AB 1128 7. Penggantian suku cadang mobil AB 1124, AB 1125, AB 1664, AB 1715 8. Penggantian suku cadang 2 ban dan 1 accu Hi ace AB 7129 9. Penggantian 2 ban innova AB 1126 10. Service 1 Avanza AB 1663, AB 1126 11. Pemeliharaan 4 kendaraan roda 2 di bulan Juni Faktor Penghambat: 1. Pemeliharaan sesuai kebutuhan 2. Penggantian suku cadang menyesuaikan pemeliharaan rutin Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
01:08:03	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	22.275.000	72,72	72,72	0,00	16.200.000	72,73	16.200.000	72,73	0,00			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : 55 Unit dari 55 Unit Faktor Penghambat: Pelaksanaan meliharaan menyesuaikan aktifitas DPRD di kantor	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan mebel (kursi dewan) sebanyak 40 mebel Faktor Penghambat: Pelaksanaan meliharaan menyesuaikan aktifitas DPRD di kantor

																	Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan pengguna dan penyedia jasa pemeliharaan mebel
01:08:04	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	322.085.500	56,60	56,60	0,00	182.290.500	56,60	136.721.500	42,45	14,15			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 134 Unit dari 274 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian BBM genset s.d Juni 2026 2. Pemeliharaan AC split 24 unit 3. Pengisian AC freon 24 unit 4. Pemeliharaan AC cassette 2 unit 5. Pemeliharaan jaringan internet 60 titik 6. Pemeliharaan AC central 8 unit 7. Pemeliharaan komputer 24 unit 8. Pemeliharaan laptop 15 unit 9. Pemeliharaan printer 15 unit 10. Pemeliharaan genset 1 unit 11. Penggantian oli genset 1 unit 12. Penggantian accu genset 2 unit 13. Service pompa hydrant 1 unit 14. Service sound system (mic delegate) dan speaker 15 unit 15. Service kamera 6 unit 16. Service Faximile 1 unit 17. Pemeliharaan mesin fotocopy 18. Pemeliharaan lcd proyektor 4 unit Faktor Penghambat: 1. servis peralatan menyesuaikan jadwal rutin yang telah terjadwal 2. penggantian suku cadang menyesuaikan kerusakan/masa pakai 3. pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
01:08:05	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.660.000	90,12	90,12	0,00	97.030.000	90,13	77.792.000	72,26	17,87			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Umum - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 3 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaaan sedot septictank 12 titik 2. Terlaksananya Furnigasi 3. Terlaksananya jaringan air bersih Faktor Penghambat: 1. pelaksanaan pekerjaan menyesuaikan aktifitas kantor Faktor Pendukung: Penyedia yang kompeten
01:09	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	46.083.993.489	57,62	57,62	0,00	26.551.671.237	57,62	22.822.695.105	49,52	8,10						
01:09:01	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.233.869.489	57,28	57,28	0,00	25.908.958.737	57,28	22.218.209.169	49,12	8,16			Sekretariat DPRD DIY	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD : 55 Orang dari 55 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan DPRD 2. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM Jaminan Kesehatan, Kematian, dan Kecelakaan Kerja DPRD 3. Terlaksananya Pengajuan SPP dan SPM BPOP Pimpinan Faktor Penghambat: pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai peraturan Perundangan Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan BPKA, BPD DIY dan Anggota DPRD DIY
01:09:02	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	562.438.000	100,00	100,00	0,00	562.438.000	100,00	545.919.436	97,06	2,94			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan : 330	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya KAK Pengadaan Pakaian Dinas 2. Tersusunnya KAK Pengadaan Pakaian Adat Daerah 3. Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan KAK Pengadaan Pakaian Adat Daerah 4. Terlaksananya Pengukuran Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 5. Terlaksananya Pengukuran Pakaian Adat DPRD 6. Terlaksananya pakaian dinas dan atribut DPRD serta pakaian adat DPRD

02:01:01	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.592.222.950	59,01	59,01	0,00	939.393.450	59,00	633.109.930	39,76	19,24		Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah : 2 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Keputusan Propemperda (murni dan perubahan) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Rekomendasi hasil pengkajian kelayakan raperda non APBD yang dibahas pansus : 2 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pembelian ATK, bahan Komputer dan kertas 2. Terlaksananya rapat kerja Bapemperda membahas Rencana Kerja Bapemperda Tahun 2027 3. Terlaksananya Sosialisasi Propemperda tanggal 27 Feb 2026 4. Terlaksananya pengandaan bahan Sosialisasi Propemperda 5. Pelaporan Sosialisasi Propemperda 6. Terlaksananya Perjalanan Dinas Bapemperda 1-3 Maret 2026 7. Terlaksananya Raker Bapemperda 8. Terlaksananya Perjalanan Dinas Bapemperda 10-12 Mei 2026 9. Terlaksananya Perjalanan Dinas Pimpinan Bapemperda 24-26 Mei 2026 Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota Bapemperda mengikuti perjanjian 2. Pelaksanaan rapat sesuai kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD
02:01:02	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.480.603.500	42,65	42,65	0,00	618.949.500	41,80	565.243.588	38,18	3,62		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undanga : Dokumen dari 9 Dokumen 2. Kajian Kebijakan Bidang Komisional : Dokumen dari 4 Dokumen 3. Kajian Kebijakan Pimpinan : Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya tema kajian kebijakan komisi-komisi DPRD 2. Tersedianya penyedia jasa konsultansi kajian kebijakan 3. Tersusunnya KAK kajian kebijakan sesuai tema 4. Tersusunnya SK dan SPT Pejabat Pengadaan 5. Terlaksananya proses pengadaan melalui aplikasi LPSE 6. Dimulainya proses pengerjaan 3 judul kajian 7. Terlaksananya rapat-rapat komisi dan mitra kerja Faktor Penghambat: Penyesuaian waktu rapat sesuai dengan jadwal badan musyawarah Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan stakeholder
															1. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi : 86 Dokumen dari 128 Dokumen 2. Draf Rakepwan/Raperwan/Rakepim : 86 Dokumen dari 123 Dokumen 3. Draft Raperda/Raperdais/Inisiatif : 0 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, kertas cover 2. Terlaksananya penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 7 Keppim 3. Terlaksananya penyusunan Keputusan DPRD sebanyak 4 Kepwan 4. Terlaksananya pengajuan permohonan judul Raperda ke Komisi dan Bapemperda 5. Terlaksananya rapat-rapat tindak lanjut penyusunan Draft Raperda persiapan bahan Pansus TW I 6. Tersusunnya 2 tinjot hasil fasilitasi kemendagri Pansus penyelenggaraan kepegawaian BA 30 tshun 2025 dan Pansus penyesuaian bentuk hukum BUMD BA 2 tahun 2025 7. Terlaksananya FGD DIM Naskah Akademik 8. Terlaksananya Rapur Internal NA 9. Terlaksananya Cetak Naskah Akademik

02:01:03	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1.519.640.000	11,00	11,00	0,00	167.109.500	11,00	128.688.310	8,47	2,53			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	10. Terlaksananya rapat-rapat NA 11. Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan KAK Raperda tentang pengelolaan SDA, Raperda ttg Pelayanan Publik, Raperda ttg Pengelolaan Museum, Raperda ttg Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, dan Raperda ttg Pemberdayaan dan Perlindungan UKM 12. Tersusunnya dokumen persiapan lelang Raperda tentang pengelolaan SDA, Raperda ttg Pelayanan Publik, Raperda ttg Pengelolaan Museum, Raperda ttg Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, dan Raperda ttg Pemberdayaan dan Perlindungan UKM 13. Terlaksananya proses lelang di LPSE untuk Raperda tentang pengelolaan SDA, Raperda ttg Pelayanan Publik, Raperda ttg Pengelolaan Museum, Raperda ttg Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif Faktor Penghambat: Sisa anggaran berasal dari selisih harga mbiz Faktor Pendukung: kerjasama yang baik dengan Pimpinan AKD pengusul raperda inisiatif, penyedia jasa dan Biro hukum Setda DIY
02:01:04	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	10.600.291.200	81,49	81,49	0,00	8.638.776.200	81,50	10.299.991.200	97,17	-15,67			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pengggandaan bahan dan Undangan Sosialisasi Perda 2. Terlaksananya pembelian ATK, kertas cover 3. Terlaksananya Sosialisasi Perda oleh Komisi bulan Januari sebanyak 1 kali 4. Terlaksananya Sosialisasi Perda oleh Komisi bulan Februari sebanyak 2 kali 5. Terlaksananya Sosialisasi Perda oleh Komisi bulan Maret sebanyak 3 kali 6. Terlaksananya Sosialisasi Perda oleh Komisi bulan April sebanyak 1 kali 7. Terlaksananya belanja kertas dan cover 8. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan dan evaluasi sosialisasi perda 9. Terlaksananya Sosialisasi Perda oleh Komisi bulan Mei sebanyak 1 kali 10. Terlaksananya pembelian bahan cetak (bahan sosialisasi perda) 11. Terlaksananya Sosialisasi Perda oleh Komisi bulan Juni sebanyak 2 kali Faktor Penghambat: 1. Ada 1 anggota DPRD yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi perda setiap pelaksanaan (1-10) 2. Terdapat 5 orang anggota DPRD yang tidak ikut Sosialisasi Perda di Bulan Mei 2026 3. Terdapat 2 orang yang tidak ikut Sosialisasi di Bulan Juni 2026 (2 orang ditanggal 14 dan 2 orang ditanggal 20) Faktor Pendukung: 1. Kerjasama yang baik dengan Pimpinan dan Anggota Komisi- Komisi DPRD serta pendamping sosialisasi
02:02	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.421.937.750	2,63	2,63	0,00	37.423.000	2,63	2.431.577	0,17	2,46					
02:02:01	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	496.302.000	0,00	0	0	0	0,00			0	0		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Dokumen KUA : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen PPAS : Dokumen dari 1 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

02:02:02	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	97.208.950	0,00	0	0	0	0,00	0	0			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Perubahan KUA : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Perubahan PPAS : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
02:02:03	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	540.730.400	0,00	0	0	0	0,00	0	0			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Raperda APBD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
02:02:04	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	123.206.400	0,00	0	0	0	0,00	0	0			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Raperda Perubahan APBD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
02:02:05	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	41.503.500	0,00	0	0	0	0,00	0	0			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester : Dokumen dari 1 Dokumen 2. LRA dan Prognosis Enam Bulan Pertama TA 2023 : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
02:02:06	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	122.986.500	30,43	30,43	0,00	37.423.000	30,43	2.431.577	1,98	28,45		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Raperda Pertanggungjawaban APBD DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, bahan cetak, bahan komputer 2. Terlaksananya rapat kerja badan anggaran 3. Terlaksananya rapat Paripurna penghantaran Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, PU Fraksi, Jawaban Gubernur Faktor Penghambat: 1. Pelaksanaan Rapat menyesuaikan agenda DPRD 2. Terjadi perubahan jadwal Rapur Persetujuan Pertanggungjawaban APBD 2025 yang semula bulan Juni menjadi tanggal 2 Juli 2026, sehingga makan minum Rapat Paripurna belum terealisasi Faktor Pendukung: koordinasi yang bagus dengan TAPD
02:03	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.440.467.400	28,96	28,96	0,00	1.218.197.400	27,43	1.144.868.400	25,78	1,65					
02:03:01	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.195.227.600	28,56	28,56	0,00	329.311.600	27,55	299.553.100	25,06	2,49		Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum : 2 Laporan dari 5 Laporan 2. Pengawasan Tri Wulanan : 2 Laporan dari 4 Laporan 3. Pelaksanaan KPID : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat internal komisi A sebanyak 3 kali s/d Juni 2026 2. Terlaksananya rapat kerja komisi A sebanyak 15 kali s/d Juni 2026 3. Terlaksananya Kunjungan Dalam Daerah Komisi A sebanyak 41 kali s/d Juni 2026 Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota dewan bisa mengikuti KDD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Mamin rapat menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi A DPRD

02:03:02	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.081.798.600	30,47	30,47	0,00	318.278.600	29,42	313.330.100	28,96	0,46			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur : 2 Laporan dari 4 Laporan 2. Pengawasan Tri Wulanan : 2 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Internal Komisi C sebanyak 1 kali s/d Juni 2026 2. Terlaksananya Rapat Kerja Komisi C : 8 kali s/d Juni 2026 3. Terlaksananya Kunjungan Dalam Daerah 59 kali s/d Juni 2026 Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota dewan bisa mengikuti KDD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Mamin rapat menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi C DPRD
02:03:03	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.081.642.600	32,92	32,92	0,00	338.353.600	31,28	330.740.100	30,58	0,70			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat : 2 Laporan dari 4 Laporan 2. Pengawasan Tri Wulanan : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Internal Komisi D sebanyak 1 kali s/d Juni 2026 2. Terlaksananya Rapat Kerja Komisi D s/d Mei 2026 sebanyak 8 kali 3. Terlaksananya Kunjungan Dalam Daerah 44 kali s/d Juni 2026 Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota dewan bisa mengikuti KDD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Mamin rapat menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi D DPRD
02:03:04	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.081.798.600	23,95	23,95	0,00	232.253.600	21,47	201.245.100	18,60	2,87			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian : 2 Laporan dari 4 Laporan 2. Pengawasan Tri Wulanan : 2 Laporan dari 4 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Internal Komisi B sebanyak 1 kali s/d Juni 2026 2. Terlaksananya Rapat Kerja Komisi B sebanyak 4 kali s/d Juni 2026 3. Terlaksananya Kunjungan Dalam Daerah sebanyak 30 kali s/d Juni 2026 Faktor Penghambat: 1. Tidak semua anggota dewan bisa mengikuti KDD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Mamin rapat menyesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan Komisi B DPRD
02:04	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	11.970.738.000	46,18	46,18	0,00	5.388.954.150	45,02	4.516.539.782	37,73	7,29						
02:04:01	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.202.354.800	54,30	54,30	0,00	1.711.304.800	53,44	1.426.367.353	44,54	8,90			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD : 2 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Penyusunan KAK Pendalaman Tugas DPRD 2. Terlaksananya Pengurusan Ijin ke BPSPDM Kemendagri 3. Terlaksananya Bimtek angkatan I 4. Terlaksananya Bimtek fraksi PDI, PPP dan PSI 5. Terlaksananya Bimtek dalam daerah DPRD DIY 6. Terlaksananya Bimtek Fraksi PDI yang ke-2 7. Terlaksananya Bimtek Fraksi PAN Faktor Penghambat: Kegiatan Bimtek tergantung undangan yang masuk Faktor Pendukung:
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Pembelian ATK bulan Januari 2026

02:04:02	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.554.315.500	50,14	50,14	0,00	1.280.815.500	50,14	954.915.072	37,38	12,76		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli : 18 Orang dari 36 Orang	2. Terlaksananya Permohonan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar ke Alat kelengkapan DPRD 3. Tersusunnya SK Tenaga Ahli/Kelompok Pakar 4. Terlaksananya Rapat-Rapat Tenaga Ahli bersama Alat Kelengkapan DPRD 5. Terbayarnya honor Tenaga Ahli s/d bulan April 2026 berdasarkan tingkat pendidikan Faktor Penghambat: Pemberian honor pakar dan tim ahli sesuai tingkat pendidikan (realisasi lebih rendah dari anggaran) dan sesuai kehadiran sehingga menyisakan anggaran Faktor Pendukung: Keaktifan Tenaga Ahli untuk hadir dalam rapat dan kegiatan DPRD
02:04:03	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	781.058.600	38,25	38,25	0,00	298.710.600	38,24	290.721.395	37,22	1,02		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Tenaga Ahli Fraksi : 7 Orang dari 7 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, bahan komputer, bahan cetak dan kertas 2. Terlaksananya rapat koordinasi Tenaga Ahli Fraksi 3. Terlaksananya FGD Tematik tenaga ahli sebanyak 6 kali s/d Juni 2026 4. Terlaksananya ketugasan Tenaga Ahli Fraksi s.d bulan Juni 2026 5. Terlaksananya pembayaran honorarium TAF s.d bulan Mei 2026 Faktor Penghambat: Pemberian honor pakar dan tim ahli sesuai tingkat pendidikan (realisasi lebih rendah dari anggaran) dan sesuai kehadiran sehingga menyisakan anggaran Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Tim Ahli dan pimpinan AKD
02:04:04	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5.225.742.850	39,36	39,36	0,00	1.945.611.000	37,23	1.693.135.462	32,40	4,83		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat : 18 Dokumen dari 36 Dokumen 2. Forum Publik : 6 Laporan dari 12 Laporan 3. Forum Wartawan : 6 Laporan dari 12 Laporan 4. Publikasi DPRD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Dialog interaktif Obrolan Pagi : 2 kali 2. Terlaksananya Publikasi surat kabar: 4 kali 3. Terlaksananya Warta Parlemen (publikasi surat kabar) : 5 kali 4. Terlaksananya Podcasting : 4 kali 5. Terlaksananya Publikasi kegiatan DPRD melalui media online : 12 pkt 6. Terlaksananya Siaran langsung radio : 10 kali 7. Terlaksananya Dialog publik: 17 kali 8. Terlaksananya Rapat paripurna: 2 kali 9. Terlaksananya Forum wartawan : 3 kali 10. Terlaksananya Jumpa pers : 14 kali 11. FGD Kemitraan : 5 kali 12. Rubrik Aspirasi/Ruang Aspirasi di Harian Media Cetak : 6 Kali 13. Teras Malioboro 54 : 3 Kali 14. Cetak Majalah : 390 eks 15. Suplemen Kegiatan DPRD di media : 5 kali 16. TV Magazine (Liputan Khusus) : 7 kali 17. Dialog interaktif kita bicara : 6 kali 18. Perjalanan Dinas Biasa (Press Tour) : 1 kali Faktor Penghambat: 1. Otoritas pelaksanaan kegiatan tergantung dari pimpinan maupun anggota DPRD terkait 2. Pelaksanaan kegiatan seringkali di akhir bulan angkas sehingga baru dapat dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya Faktor Pendukung:

																	Kerjasama yang baik dari DPRD maupun pihak-pihak terkait
02:04:05	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	207.266.250	73,94	73,94	0,00	152.512.250	73,58	151.400.500	73,05	0,53			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi, dan Dokumentasi Dewan : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Digitalisasi Dokumentasi Bahan Acara : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Sosialisasi PerUUan Pusat : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya rapat persiapan ILM 2. Terlaksananya shooting pembuatan video legal development content creator 3. Terlaksananya cetak buku peraturan DPRD Faktor Penghambat: Pelaksanaan shooting menyesuaikan agenda DPRD Faktor Pendukung: penyedia dan pemeran vidio
02:05	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.904.474.450	48,13	48,13	0,00	2.331.417.950	47,54	2.314.222.075	47,19	0,35						
02:05:01	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	355.993.450	23,68	23,68	0,00	56.294.950	15,81	48.690.575	13,68	2,13			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Bimtek staf fraksi dan korlap 2. Terlaksananya input data Pokir ke dalam SIPD 3. Terlaksananya rapat pengolahan data pikir Faktor Penghambat: Pelaksanaan rapat-rapat menyesuaikan agenda DPRD Faktor Pendukung: Adanya kesepakatan pimpinan dan TAPD dalam pembahasan pikir
02:05:02	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.548.481.000	50,04	50,04	0,00	2.275.123.000	50,02	2.265.531.500	49,81	0,21			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	1. Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi pembentukan Tim Pendamping Reses I 2. Terlaksananya Reses I 3. Terlaksananya Reses II Faktor Penghambat: Tidak semua dewan membelanjakan sewa tempat dan sewa meja kursi Faktor Pendukung: 1. seluruh anggota dewan mengambil haknya untuk pelaksanaan Reses 2. Peran tim pendamping dalam percepatan SPJ 3. Pemanfaatan media digital untuk pengelolaan dokumen SPJ reses
02:06	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	241.813.800	63,10	63,10	0,00	120.220.800	49,72	114.089.060	47,18	2,54						
02:06:01	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	241.813.800	63,10	63,10	0,00	120.220.800	49,72	114.089.060	47,18	2,54			Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Persidangan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD : 1 Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, Bahan Cetak, dan Kertas 2. Terlaksananya rapat pengawasan kode etik sebanyak 3 kali 3. Terlaksananya Kunjungan Kerja/Konsultasi Badan kehormatan ke Luar daerah sebanyak 2 kali Faktor Penghambat: Rapat-rapat Badan Kehormatan menyesuaikan jadwal dari pimpinan dan anggota BK Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan Pimpinan dan Anggota Badan kehormatan DPRD DIY
02:07	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	32.867.326.950	45,98	45,98	0,00	14.885.475.316	45,29	8.914.686.697	27,12	18,17						
																1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD : 22 Dokumen dari 79 Dokumen 2. Koordinasi/ Kunjungan Kerja Komisional : 4 Dokumen dari 24 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya FGD Tematik sebanyak 8 kali s/d April 2026

02:07:01	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.586.354.000	25,13	25,13	0,00	2.760.043.500	23,82	2.407.505.858	20,78	3,04		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Humas dan Protokol	3. Koordinasi KPP : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Seminar KPP : 10 Dokumen dari 11 Dokumen 5. Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri : 0 Dokumen dari 11 Dokumen 6. FGD Komisional : 8 Dokumen dari 32 Dokumen	2. Terlaksananya kunjungan kerja komisi sebanyak 4 kali 3. Terlaksananya Seminar KPP sebanyak 10 kali s/d April 2026 4. Terlaksananya Kunker KPP Faktor Penghambat: 1. Sisa atcost perjalanan dinas komisi 2. kegiatan menyesuaikan agenda DPRD Faktor Pendukung: Jadwal banmusy yang disepakati di awal triwulan
02:07:02	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	21.253.600	100,00	100,00	0,00	21.253.600	100,00	20.353.600	95,77	4,23		Sekretariat DPRD DIY	Bagian Humas dan Protokol - Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	1. Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terkumpulnya Bahan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD DIY 2. Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD DIY 3. Tersusunnya Laporan Kinerja DPRD DIY Faktor Penghambat: Efisiensi anggaran dari rapat minum rapat sebesar Rp900.000 Faktor Pendukung: 1. Kegiatan DPRD terdokumentasi dengan baik fisik maupun digital 2. Ada efisiensi anggaran sebesar Rp900.000
02:07:03	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.116.912.450	8,96	8,96	0,00	84.575.301	7,57	47.129.878	4,22	3,35		Sekretariat DPRD DIY	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah : 7 Dokumen dari 14 Dokumen 2. Agenda DPRD DIY per Bulan : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Keputusan DPRD DIY tentang Program/Rencana Kerja DPRD (murni, perubahan) : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja 2. Tersusunnya Program Kerja 3. Terlaksananya Rapat-Rapat Badan Musyawarah sampai dengan bulan Juni 2026 4. Tersusunnya Jadwal Bulanan Kegiatan DPRD sampai dengan bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: 1. Perubahan kegiatan DPRD yang menyesuaikan prioritas 2. Agenda rapat menyesuaikan DPRD Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD lainnya
02:07:04	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	11.763.739.450	59,02	59,02	0,00	6.945.019.615	59,04	4.093.733.134	34,80	24,24		Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Humas dan Protokol - Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD : 6 Dokumen dari 13 Dokumen 2. Hasil Kegiatan Pimpinan : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Hasil survey kepuasan tamu DPRD yang terlayani : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian ATK, Kertas, dan Bahan Komputer 2. Terlaksananya perjadiin pimpinan 3. Terlaksananya Sambung Rasa 4. Terlaksananya Pengadaan Jasa Ajudan Pimpinan DPRD 5. Terlaksananya pengadaan PSL Setwan 6. Terlaksananya fasilitasi tamu DPRD 7. Terlaksananya penerjemah bahasa asing untuk tamu dari Rusia Faktor Penghambat: 1. Sambung rasa menyesuaikan jadwal pimpinan 2. Perjalanan dinas menyesuaikan jadwal pimpinan Faktor Pendukung: kerjasama yang baik antara pimpinan DPRD dengan sekretariat DPRD
																Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya pembelian bahan cetak berupa bahan persiapan pansus

02:07:05	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	8.379.067.450	61,29	61,29	0,00	5.074.583.300	60,56	2.345.964.227	28,00	32,56			Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DPRD - Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus : 9 Dokumen dari 13 Dokumen	2. Terlaksananya rapat-rapat pansus BA 7,8,9,10 3. Terlaksananya Public Hearing pansus BA 7,8,9,10 4. Terlaksananya perjalanan dinas Pansus Faktor Penghambat: 1. Sisa anggaran berasal dari selisih kontrak 2. Masih proses berlangsungnya proses penyusunan NA dan Raperda 3. Pelaksanaan PH Pansus menyesuaikan jadwal Badan Musyawarah DPRD 4. Terdapat kegiatan Pansus yang hanya melakukan sedikit rapat kerja karna menganggap materi yang dibahas sudah cukup sehingga mamin menyesuaikan kebutuhan 5. Pansus angkatan II (4 pansus) total 10 dewan yang tidak mengikuti perjalanan dinas Faktor Pendukung: Terlaksananya publikasi Raperda di media massa berupa koran
Jumlah			280.476.190.150	49,56	49,45		135.559.424.186	48,33	124.452.963.708	44,37							